QOGNITO.io

FORMATION PROFESSIONNELLE

SAGA-IA

Stratège en Architecture & Gouvernance des Agents IA

SECTION 1

Diagnostiquer une délégation à l'IA

SECTION 2

Éprouver la viabilité d'un projet d'IA

FORMATION PROFESSIONNELLE

Sections 1 & 2 · Annexes communes

SAGA-IA

Stratège en Architecture & Gouvernance des Agents IA

Du résultat impressionnant au service utile.
Un parcours pour examiner les responsabilités,
les coûts et les conditions de la décision.

Section 1 — Diagnostiquer une délégation à l'IA	2
Section 2 — Éprouver la viabilité d'un projet d'IA	50
Annexes communes — Sections 1 et 2 de SAGA-IA	80

Section 1 — Diagnostiquer une délégation à l'IA

SAGA-IA — Stratège en Architecture & Gouvernance des Agents IA
Axe III, articulations Axes I et II · Cible I — Décideurs et responsables d'entreprise
Version de travail 1.3 — 3 octobre 2026. Visuels et démonstrations à T = 6 mois intégrés. Cours soumis à examen éditorial.

Précision terminologique du 5 octobre 2026 : définition de la firme minimale et application au cas Asterive.

Révision du 6 octobre 2026 : C1 d'Asterive fixé par convention à 107,50 €/mois ; coûts et soldes associés actualisés.

Sommaire

Ouverture — Une démonstration ne décide pas à votre place	3
1.1 — Du résultat impressionnant au service utile	7
1.2 — Définir ce que l'on peut raisonnablement déléguer	12
1.3 — Lire une promesse économique avec discernement	17
1.4 — Décider sous contraintes et préparer le repli	29
1.5 — Reconnaître une dette d'inférence	35
1.6 — Choisir une réponse et défendre sa décision	39
Conclusion — Rendre une décision révisable	44
Cas pratique de synthèse et corrigé raisonné	45
Ce que vous devez savoir démontrer	49
Annexe A — Glossaire des Sections 1 et 2	81
Annexe B — Formules et conventions de calcul	85
Annexe C — Hypothèses et provenance des scénarios	87
Annexe D — Références et lectures complémentaires	91

1.3 — Lire une promesse économique avec discernement

Les heures gagnées ne disent pas encore ce que l'entreprise gagne

Le comité étudie la proposition. Actuellement, l'équipe traite 1200 documents par mois. Un analyste consacre en moyenne 30 minutes à la lecture, la synthèse et la préparation d'une note. Lors de la démonstration IA, la même note a surgi en quelques secondes. La tentation est grande de faire une simple soustraction pour calculer le gain de productivité.

C'est une erreur. Une note générée n'est pas une note utilisable. Un humain doit vérifier l'exactitude, valider l'angle métier et autoriser la diffusion. Si la machine se trompe, il faut corriger. La vélocité de l'IA ne dispense d'aucune de ces obligations. Pour comparer valablement l'ancien et le nouveau monde, il faut comparer le même livrable : **une note acceptée selon vos critères de qualité, prête à l'emploi**.

> 💡 **Cas du terrain : La facture transférée (Le "Work Slop")** La production gratuite et instantanée de textes déplace sournoisement la charge cognitive de l'émetteur vers le destinataire. Une étude Stanford/BetterUp révèle que chaque document généré sans effort par l'IA (work slop) coûte près de deux heures de vérification à celui qui le reçoit. L'expéditeur a l'illusion d'avoir gagné une heure, mais l'entreprise enregistre un déficit net de productivité. Mesurer la performance d'une IA au volume généré est une aberration comptable ; la seule vraie métrique est le temps de vérification absorbé. [4]

(Rappel : les chiffres utilisés ici simulent un modèle économique cohérent pour éprouver votre jugement. Ils supposent que l'outil parvient bien à générer 1200 notes acceptables. Si l'IA abandonne 20 % des documents en cours de route, tout le calcul s'effondre).

Retrouver le travail humain que la démonstration laisse hors champ

Avant l'IA, le traitement des 1200 documents coûtait **600 heures manuelles** (1200 × 30 min). Avec l'IA, le temps de rédaction disparaît, mais de nouvelles charges émergent : la relecture systématique, la correction des hallucinations et la maintenance du système.

Voici la réalité du travail humain mensuel avec l'IA :

Nature du travail post-IA	Hypothèse du modèle	Charge résiduelle
Relecture systématique	5 minutes par note (sur 1200)	**100 h**
Corrections et reprises	15 minutes sur 20 % des notes (240 cas)	**60 h**
Supervision et maintenance	Temps fixe de suivi du service	**40 h**
Total du temps humain résiduel	Le vrai temps passé après implémentation de l'IA	**200 h**

Ne compter que les reprises (60h) serait aveuglant : le vrai coût d'exploitation humain est de 200 heures. La capacité libérée est donc de **400 heures** (600h initiales - 200h résiduelles). C'est un gain massif. Mais ce gain de temps n'a pas encore de valeur monétaire.

> **Exercice sur papier — Retrouver le travail humain résiduel**
>
> À partir des données ci-dessous, reconstituez les **100 h de revue**, les **60 h de reprise** et les **40 h de suivi**. Le total de **200 h/mois** libère **400 h** par rapport aux 600 h manuelles ; expliquez pourquoi ce temps ne constitue pas encore une économie.
>
> **Prolongement facultatif avec Arbitre :**
>
> **Retrouver les 200 heures de travail humain.** Dans l'onglet **« C3 - Humain »**, saisissez :
>
> - **« Volume mensuel de tâches (V) » : 1200** ;
> - **« Taux d'escalade (%) » : 20** — il correspond ici à la part des notes nécessitant une reprise ;
> - **« Temps de reprise (minutes/tâche) » : 15**, en supplément de la revue systématique ;
> - **« Revue systématique (minutes/document) » : 5** ;
> - **« Gouvernance et entretien (h/mois) » : 40**.
>
> La carte **« h2 (Croisière) »** doit afficher **200 h/mois** : 100 h de revue +60 h de reprise +40 h de suivi. Elle désigne le travail humain lorsque le fonctionnement est stabilisé. Le coût horaire et le forfait de démarrage « h1 » n'entrent pas dans ce total d'heures ; leur rôle sera expliqué plus loin. Comparez les 200 h aux **600 h manuelles** calculées dans le cours : les **400 h disponibles** ne sont pas encore des économies réalisées.

Passer d'une disponibilité théorique à un usage concret

Que valent ces 400 heures "sauvées" ? Si elles sont saupoudrées à raison de 15 minutes par jour sur 80 collaborateurs dont les priorités ne changent pas, l'entreprise ne gagnera strictement rien.

Le calcul de rentabilité exige de quantifier la **réaffectation**. Dans notre simulation : * Nous faisons l'hypothèse (prudente) que seuls **50 % des heures libérées** (soit 200h) seront réellement réaffectées à de nouvelles tâches utiles. * En valorisant l'heure à 60 €, nous créons **12 000 € de capacité réaffectée par mois**.

Attention, ceci n'est pas une économie sur la fiche de paie ; c'est la valeur du travail supplémentaire accompli par vos équipes. En face, le projet génère des coûts fixes irréductibles.

Le bilan mensuel du projet s'établit ainsi : * **(+) 12 000 €** de travail utile réaffecté (200h × 60 €). * **(-) 600 €** de requêtes IA (modèle et API). * **(-) 2 400 €** de socle technique (outils, licences, plateforme). * **(-) 1500 €** d'amortissement (investissement initial de 36 000 € lissé sur 24 mois).

> **Pourquoi un investissement initial ?**
>
> Les **36 000 € représentent une composante du budget à allouer au projet**, pas son enveloppe complète.
>
> Mettre en service le dispositif de veille demande de préciser le **besoin**, les **sources**, le **périmètre** et les **critères d'acceptation** des notes. Il faut ensuite définir les **rôles des agents**, la **circulation des données** et les points de **validation humaine**, puis intégrer les **connecteurs**, l'**orchestration**, les **accès** et la **journalisation**.
>
> Avant la mise en service, un **jeu d'essai** permet d'évaluer la qualité des résultats, les refus, les reprises et le respect des permissions. Les **procédures**, la **formation initiale** et la **transmission du dispositif** préparent son utilisation par les équipes. Des **arbitrages** restent nécessaires pour organiser le **lancement** et les conditions de **repli**.
>
> Ce travail mobilise des ressources même lorsque les logiciels existent déjà. L'investissement initial rend cet effort visible ; son périmètre doit être justifié et distingué du travail récurrent d'exploitation et de maintenance.

Solde de création de valeur : + 7 500 € par mois. (Note : Les heures résiduelles ont déjà été soustraites pour calculer le gain de 400h. Ne les déduisez pas une seconde fois).

Une hypothèse fragile peut changer la décision

Modifiez une seule variable : que se passe-t-il si vous ne parvenez à réaffecter que **10 %** des heures libérées (soit 40 heures utiles) ? * Gain valorisé : 2 400 € (40h × 60 €). * Coûts incompressibles : 4 500 €. * **Nouveau solde : - 2 100 € par mois.**

L'IA n'est pas devenue subitement incompétente, elle produit toujours à la même vitesse. C'est votre capacité managériale à exploiter ce temps libéré qui dicte la rentabilité du projet. C'est pourquoi, avant de signer, la question centrale n'est pas technologique mais organisationnelle : Qui a l'autorité pour réaffecter ce temps libre, et sur quelles missions ?

Section 2 — Éprouver la viabilité d'un projet d'IA

SAGA-IA — Stratège en Architecture & Gouvernance des Agents IA
Axe III, articulations Axes I et II · Cible I — Décideurs et responsables d'entreprise
Version de travail 1.3 — 6 octobre 2026. Parcours recentré sur les hypothèses, les seuils et la décision. Cours soumis à examen éditorial.

Sommaire

Ouverture — Du résultat calculé au dossier défendable 51
2.1 — Comparer des services qui couvrent le même besoin 53
2.2 — Construire et qualifier les hypothèses 57
2.3 — Établir les conditions de réalisation de la valeur 60
2.4 — Trouver les seuils qui changent la décision 63
2.5 — Situer l'équilibre dans le temps 69
2.6 — Formuler un engagement conditionnel 72
Conclusion — Ce que le dossier doit permettre de décider 75
Cas pratique de synthèse — Auditer un service hybride 76
Ce que vous devez savoir démontrer 79
Annexe A — Glossaire des Sections 1 et 2 81
Annexe B — Formules et conventions de calcul 85
Annexe C — Hypothèses et provenance des scénarios 87
Annexe D — Références et lectures complémentaires 91